

**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в МБУ ДО «ЦИТ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
1	2	3	4
<b>Подготовительный этап</b>			
<b>1.</b>	Подготовка и принятие необходимых локальных нормативных правовых актов	октябрь 2023	директор Кузьменко Н.В., заместитель директора по НМР Данилян А.Ю.
<b>2.</b>	Формирование банка наставников и наставляемых	октябрь 2023	директор Кузьменко Н.В., заместитель директора по НМР Данилян А.Ю.
<b>3.</b>	Закрепление наставнических пар	октябрь 2023	директор Кузьменко Н.В., заместитель директора по НМР Данилян А.Ю.
<b>Организационный этап</b>			
<b>4.</b>	Информационное сопровождение внедрения системы (целевой модели) наставничества (размещение информации на сайте учреждения)	постоянно	Заместитель директора по НМР Данилян А.Ю., Одзелашвили А.Г.
<b>5.</b>	Проведение консультаций с наставниками	ежемесячно	заместитель директора по НМР Данилян А.Ю.
<b>6.</b>	Обмен опытом среди наставников	1 раз в полугодие	заместитель директора по НМР Данилян А.Ю.

7.	Работа наставнических пар	ежеквартально	заместитель директора по НМР Данилян А.Ю.
<b>Итоговый этап</b>			
8.	Подведение итогов работы наставнических пар	по завершении учебного года	заместитель директора по НМР Данилян А.Ю.